

План-график мероприятий введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в общеобразовательных учреждениях на 2022-2023 гг.

№	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
1	Создание координационной рабочей группы управления процессом введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	2 квартал 2021 г.	МКУ Управление образования, общеобразовательные учреждения	Рабочая группа МКУ Управление образования и рабочие группы общеобразовательных учреждений по обеспечению введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
2	Создание экспертных групп (ответственные лица в районе по учебным предметам) в муниципальной методической службе в соответствии с введением обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	1 квартал 2022 г.	МКУ Управление образования, общеобразовательные учреждения	Методические группы по учебным предметам в соответствии с введением обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
3	Определение модели реализации сетевых	1 квартал	Общеобразовательные	Модель реализации

	форм взаимодействия общеобразовательного учреждения с организациями дополнительного образования, учреждениями культуры и спорта в реализации ООП, соответствующих требованиям обновленных ФГОС	2022 г.	учреждения	сетевых форм взаимодействия
4	Обеспечение кадровыми, финансовыми, материально-техническими условиями реализации ООП НОО и ООО	В течение 2022 года	МКУ Управление образования, общеобразовательные учреждения	Условия реализации ФГОС НОО и ООО
5	<p>Принятие решения о переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ООО обучающихся 2-4 классов и 6-9 классов при наличии соответствующих условий и согласия родителей (законных представителей)</p> <p>(По рекомендации Министерства образования и науки Республики Башкортостан с 1 сентября 2022 года обновленные ФГОС НОО и ООО вводятся в 1-5 классах в обязательном порядке, в 6-8 классах вопрос введения ФГОС ООО</p>	До 1 апреля 2022 года	Общеобразовательные учреждения	Заявления родителей. Приказ по школе.

	решает общеобразовательная организация на основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся.)			
Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО				
6	Составление плана – графика введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на муниципальном уровне	1 квартал 2022 г.	МКУ Управление образования,	План перехода на обновленный ФГОС НОО и ФГОС ООО
7	Составление плана введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО образовательными организациями	1 квартал 2022 г.	Общеобразовательные учреждения	План перехода на обновленный ФГОС НОО и ФГОС ООО
8	Приведение в соответствие нормативной базы (локальные акты) общеобразователь ного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС	1 квартал 2022 г.	Общеобразовательные учреждения	Локальные акты
9	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС штатное расписание и должностные инструкции работников	1-2 квартал 2022	Общеобразовательные учреждения	Штатное расписание, должностные инструкции
10	Планирование и реализация мероприятий по обеспечению условий реализации	1-2 квартал 2022 г	Общеобразовательные учреждения	Условия реализации обновленных ФГОС НОО и ООО

	обновленных ФГОС НОО и ООО (материально-технических, финансовых, информационных и т.д.)			
Анализ учебно-методических комплектов (УМК) на предмет их соответствия примерным рабочим программам по учебным предметам				
11	Определение списка учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе и соответствующих требованиям обновленных ФГОС.	1 квартал 2022 г.	Общеобразовательные учреждения	Перечень учебников, используемых по каждому учебному предмету, учебному курсу, учебному модулю
12	Определение учебно-методических комплексов (далее — УМК) для реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	1 квартал 2022 г.	Управление образования, общеобразовательные учреждения	Информация о проделанной работе по анализу УМК на предмет их соответствия примерным рабочим программам по учебным предметам
13	Обновление учебно-методической документации в общеобразовательных учреждениях	2 квартал 2022 г.	Общеобразовательные учреждения	Учебно-методическая документация общеобразовательного учреждения соответствует требованиям

				обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО.
Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО				
14	Реализация плана мероприятий по формированию и оценки функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных учреждений Чишминского района в 2021/2022 учебный году	I квартал 2022г.	МКУ Управление образования, общеобразовательные учреждения	План мероприятий («дорожная карта»), направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных учреждений на 2021/2022 учебный год (приказ МОНРБ от 08.12.2021 №2418)
15	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	Постоянно	МКУ Управление образования, общеобразовательные учреждения	Школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий.
16	Изучение проекта основной образовательной программы начального общего образования на портале ФГБНУ	I квартал 2022 г	Общеобразовательные учреждения	ООП НОО, использование образовательными учреждениями проекта

	Институт стратегии развития образования РАО «Единое содержание общего образования», разработка и утверждение ООП НОО общеобразовательного учреждения			основной образовательной программы начального общего образования при разработке ООП НОО общеобразовательного учреждения
17	Изучение методических рекомендаций ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» по реализации примерных рабочих программ по учебным предметам и единый подход к формированию календарно-тематического планирования.	2 квартал 2022 г.	Общеобразовательные учреждения	Использование в работе
18	Изучение проекта основной образовательной программы основного общего образования на портале ФГБНУ Институт стратегии развития образования РАО «Единое содержание общего образования», разработка и утверждение ООП ООО	1 квартал 2022 г.	Общеобразовательные учреждения	ООП ООО, использование образовательными учреждениями проекта основной образовательной программы основного общего образования при разработке ООП ООО общеобразова

				тельного учреждения
19	<p>Разработка рабочих программ по учебным предметам, внеурочной деятельности, курсам, модулям, используя онлайн-сервис на портале Единого содержания образования конструктор рабочих программ https://edsoo.ru/constructor/ и https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm</p>	1 квартал 2022 г	Общеобразовательные учреждения	Рабочие программы по учебным предметам, внеурочной деятельности, курсам, модулям
20	<p>Разработка плана работы внутришкольных методических объединений с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации обновленных ФГОС</p>	1-2 квартал 2022 г.	Общеобразовательные учреждения	План работы внутришкольных методических объединений
21	<p>Ознакомление на портале ФГБНУ Институт стратегии развития образования РАО «Единое содержание общего образования» в разделе «Методические видеоуроки» методическими видеоуроками для</p>	Постоянно	Общеобразовательные учреждения	Использование в работе педагогами общеобразовательных учреждений

	педагогов			
22	Ознакомление на портале ФГБНУ Институт стратегии развития образования РАО «Единое содержание общего образования» в разделе «Учебные пособия» с учебными пособиями, посвященными вопросам обновления предметного содержания по основным предметным областям: https://edsoo.ru/Metodicheskie_posobiya_i_v.htm	Постоянно	Общеобразовательные учреждения	Использование в работе педагогами общеобразовательных учреждений
23	Выработка методических рекомендаций на уровне общеобразовательной организации по совершенствованию используемых методов и приемов достижения образовательных результатов	В течение 2022 года	Общеобразовательные учреждения	Методические рекомендации, протоколы заседаний школьных методических объединений
24	Рассмотрение на педагогических советах промежуточных результатов реализации обновленных стандартов	В течение года	Общеобразовательные учреждения	Протоколы педагогических советов
25	Контроль качества	В течение	МКУ Управление	Справки по

	организации учителем учебно-воспитательного процесса	года	образования ,общеобразовательные учреждения	итогам контроля.
Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
26	Организация повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС	В течение 2022 г.	МКУ Управление образования	Курсы повышения квалификации
27	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы НОО и ООО по вопросам реализации обновленных	В течение 2022 г.	МКУ Управление образования	Курсы повышения квалификации
28	Организация обучения специалистов муниципальных органов управления образованием	В течение 2022 г.	МКУ Управление образования	Курсы повышения квалификации

29	Использование возможности получения индивидуальной консультативной помощи по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ООО, обратившись к ресурсу «Единое содержание общего образования» по ссылке https://edsoo.ru/Goryachaya_liniya.htm	Постоянно	МКУ Управление образования, общеобразовательные учреждения	Использованы в работе.
30	Изучение специального краткосрочного онлайн-курса «Конструктор рабочих программ» по ссылке https://do.iorrb.ru/course/128	В течение 2022 г	Общеобразовательные учреждения	Курсы повышения квалификации
Организация и проведение муниципальных семинаров-совещаний по подготовке к введению обновленных ФГОС				
31	Проведение методических совещаний (семинаров, вебинаров и т.п.) по вопросу готовности ОУ к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение 2022 г.	МКУ Управление образования, общеобразовательные учреждения	Методические совещания (семинары, вебинары) по вопросу готовности ОО к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
32	Проведение методических совещаний (семинаров, вебинаров и т.п.) по	В течение 2022 г.	МКУ Управление образования, общеобразовательные учреждения	Методические совещания (семинары, вебинары) по

	сопровождению введения в образовательных организациях обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО			сопровождению введения в образовательных организациях обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
Мониторинг готовности к введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
33	Организация проведения самодиагностики в образовательных организациях по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	I квартал 2022 г.	МКУ Управление образования ,общеобразовательные учреждения	Определение готовности образовательной организации к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
34	Анализ результатов самодиагностики образовательной организацией готовности к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	I квартал 2022 г.	МКУ Управление образования ,общеобразовательные учреждения	Справка по результатам самодиагностики образовательным учреждением готовности к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
35	Систематический мониторинг и контроль готовности общеобразовательных учреждений к введению обновленных ФГОС НОО и ООО.	Постоянно	МКУ Управление образования ,общеобразовательные учреждения	Готовность к введению обновленных ФГОС НОО и ООО.
36	Мониторинг	1-2	Общеобразовательные	Готовность к

	готовности каждого учителя к реализации обновленных ФГОС	квартал 2022 г.	учреждения	работе по обновленным ФГОС
Обеспечение контроля сопряжения содержания внеурочной и урочной деятельности, воспитательной работы, а также содержания программ дополнительного образования с целью достижения планируемых результатов				
37	Сопряжение содержания внеурочной и урочной деятельности, воспитательной работы, а также содержания программ дополнительного образования с целью достижения планируемых результатов (в рамках основной образовательной программы)	В течение 2022 г.	МКУ Управление образования, общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования	Информационная справка Методические материалы
Обеспечение контроля интеграции основной образовательной программы и программы дополнительного образования на базе образовательных учреждений, дополнительного образования национального проекта «Образование» (проекта «Точка Роста»)				
38	Интеграция основной образовательной программы и программы дополнительного образования на базе образовательных организаций, дополнительного образования национального проекта «Образование» («Точка Роста»)	В течение 2022 г.	МКУ Управление образования, общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования	Информационная справка Методические материалы

	Актуализация плана работы муниципальной методической службы в части первоочередных действий по введению обновленных ФГОС			
39	Актуализация планов работы муниципальной методической службы в части введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	I квартал 2022 г.	МКУ Управление образования	План работы муниципальной методической службы в части введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
40	Организация информационно-просветительской работы с родителями, представителями средств массовой информации, общественностью по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение 2022 г.	МКУ Управление образования, общеобразовательные учреждения	Информационно-просветительская работа с родителями, представителями средств массовой информации, общественностью по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
	Организация мероприятий по организации наставничества с целью повышения профессионального уровня учителей по вопросам введения обновленных ФГОС			
41	Осуществление методического и консультационного сопровождения руководящих и педагогических работников по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС	В течение 2022 г.	МКУ Управление образования	Оказание методического и консультационного сопровождения педагогических работников

	ООО			по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
42	Организация модели наставничества «учитель-учитель» с целью повышения уровня компетентности учителей по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение 2022 г.	Общеобразовательные учреждения	Организация внутришкольного наставничества учителей по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования.				
43	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленных ФГОС в общеобразовательных учреждениях Чишминского района	В течение 2022 г.	МКУ Управление образования, общеобразовательные учреждения	Информационная справка. Методические материалы Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Республики Башкортостан гражданам при реализации обновленных ФГОС