

Утверждаю  
 Директор СОШ с.Алкино-2  
 \_\_\_\_\_ Батршина М.Т.  
 Приказ № 211 от 01.08.2019г.

План мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа имени Рустема Абзалова с. Алкино-2 муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан

| №п/п | Наименование мероприятия   | Механизм реализации мероприятия   | Срок реализации мероприятия | Ответственный за реализацию мероприятия   |
|------|--|---|-----------------------------|---|
| 1    | 2  | 3   | 4                           | 5   |
|      | <p>Издание локального нормативного (распорядительного) акта общеобразовательной организации о создании и функционировании Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее – Центр) на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа имени Рустема Абзалова с. Алкино-2 муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан (далее – СОШ с.Алкино-2 ), в том числе утверждающего:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-положение о деятельности Центра;</li> <li>-план мероприятий по созданию и функционированию Центра;</li> <li>-плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре</li> </ul> | <p>Разработка и утверждение локального нормативного акта СОШ с.Алкино-2 о создании Центра (на основании типовых положений)</p>  | <p>Август 2019</p>          | <p>Директор Заместитель директора по УВР<br/>         Заместитель директора по ВР</p> |
|      | <p>Заключение Соглашений между Учредителем и МБОУ СОШ с.Алкино-2 о реализации мероприятий по созданию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ СОШ с.Алкино-2 в 2019 году</p>  | <p>Подготовка пакета документов для заключения соглашения с Учредителем –Управлением образования на предоставление в 2019 году целевой субсидий на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных</p> | <p>Август 2019 г.</p>       | <p>Директор</p>   |

|   |   |   |                           |  |
|---|---|---|---------------------------|--|
|   |   | технологических и гуманитарных навыков (за счет средств субсидии, полученной из федерального бюджета, средств областного и местного бюджетов)   |                           |  |
| 3 | Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе СОШ с.Алкино-2 в 2019 году   | <p>1. Проведение для обучающихся, педагогов, родителей, информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе СОШ с.Алкино-2 посредством телевидения (новости), печатных СМИ (новости, интервью), сетевых СМИ и Интернет-ресурсов (статьи, новости), социальных сетей (новости, анонсы) (по отдельному плану).</p> <p>2. Размещение на официальном сайте СОШ с.Алкино-2, баннера «ТОЧКА РОСТА - федеральная сеть центров образования цифрового и гуманитарного профилей» с гиперссылкой на постоянно действующую страницу сайта, размещение на ней информационных материалов (статьи, новости, онлайн-реклама).</p> <p>3. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях.</p> | Август-сентябрь 2019 года | <p>Директор Заместитель директора по УВР</p> <p>Заместитель директора по ВР</p> <p>Руководитель Центра</p> |
| 4 | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ СОШ с.Алкино-2, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе: | 1. Выявление потребности и планирование повышения квалификации, переподготовку кадров по педагогическим работникам СОШ с.Алкино-2 –сотрудникам Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе СОШ с.Алкино-2.  | Июнь-июль 2019 года       | Директор, заместитель директора по УВР   |

|   |  |  |                        |                                       |
|---|--|--|------------------------|---------------------------------------|
|   | <p>1) анализ и подбор кадрового состава Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»;</p> <p>2) обеспечение участия педагогов и сотрудников Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в повышении квалификации на онлайн-платформе (в дистанционной форме), проводимом ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»;</p> <p>3) обеспечение участия педагогического состава Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»</p> | <p>2. Подготовка письма –заявки в Управление образования о численном составе педагогических работников СОШ с.Алкино-2 – сотрудниках Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» для направления на очные курсы повышения квалификации, программы переподготовки кадров.</p> <p>3. Формирование отчета о результатах проведения курсов повышения квалификации, программам переподготовки кадров</p>   |                        |                                       |
| 5 | <p>Обеспечение повышения квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2019 году (без учета мероприятий, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»)</p>  | <p>1. Организация и проведение мастер-классов, «круглых столов», вебинаров по вопросам современных образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий (ДОТ), практики реализации образовательных программ на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» и проблемам дистанционного образования.</p> <p>2. Организация участия педагогических работников Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в конкурсах профессионального мастерства</p> | В течение года         | Директор Руководитель Центра          |
| 6 | <p>Закупка, доставка и наладка оборудования и средств обучения для создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ СОШ с.Алкино-2 в</p>  | <p>1. Подготовка технического задания.</p> <p>2. Проведение закупочных процедур.</p> <p>3. Приемка и наладка оборудования и средств обучения.</p>  | Июль – сентябрь 2019г. | Директор Заместитель директора по УВР |

|    |   |   |                        |   |
|----|---|---|------------------------|---|
|    | 2019 году   |   |                        |   |
| 7  | Приведение площадок Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком)  | Проведение ремонтных работ в помещениях СОШ с.Алкино-2, предусмотренных для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (в соответствии с согласованными для тиражирования в Республике Башкортостан вариантами дизайн-проекта и проектом зонирования центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Республике Башкортостан)   | Август 2019 г.         | Директор<br>Руководитель центра                                   |
| 8  | Разработка методических комплексов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Разработка методических комплексов на базе «Примерных методических комплексов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ...», направленных федеральным ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование».   | Август 2019 г.         | Директор, заместитель директора по УВР, ВР<br>Руководитель центра |
| 9  | Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».   | 1. Корректировка основных общеобразовательных программ, реализуемых на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».<br>2. Разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных программ, планируемых к реализации на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»<br>3. Опубликование актуальной информации на официальном сайте СОШ с.Алкино-2 | Август 2019г.          | Директор, заместитель директора по УВР, ВР<br>Руководитель центра |
| 10 | Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ цифрового,   | 1. Утверждение реестра реализуемых на базе Центра образования цифрового и   | Август-сентябрь 2019г. | Директор, заместитель директора по УВР, ВР                        |

|    |  |  |                        |   |
|----|--|--|------------------------|---|
|    | естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»  | гуманитарного профилей «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ локальным актом СОШ с.Алкино-2.<br>2. Опубликование актуальной информации на официальном сайте СОШ с.Алкино-2   |                        | Руководитель центра   |
| 11 | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе СОШ с.Алкино-2   | Формирование приказов о зачислении обучающихся в Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»  | Сентябрь 2019г.        | Директор, заместитель директора по УВР, ВР<br>Руководитель центра |
| 13 | Утверждение штатного расписания СОШ с.Алкино-2 с учетом штатных единиц Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (с 01 сентября 2019 года)   | Подготовка и утверждение локальным нормативным актом СОШ с.Алкино-2 расписания с 01 сентября 2019 года   | Август-сентябрь 2019г. | Директор  |
| 14 | Корректировка муниципального задания для СОШ с.Алкино-2 по реализуемым на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» дополнительным общеобразовательным программам цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей | Подготовка ходатайства в Управление образования о внесении изменений в Муниципальное задание по факту комплектования (набора) обучающихся на реализуемые на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» программы   | Сентябрь 2019г.        | Директор  |
| 16 | Открытие Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в единый день открытий  | 1. Организационное обеспечение открытия Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в единый день открытий.<br>2. Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Сентябрь 2019 г.       | Директор<br>Руководитель Центра                                   |
| 17 | Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима СОШ с.Алкино-2 в связи с функционированием Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»  | 1. Разработка и утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»<br>2. Опубликование актуальной информации на официальном сайте   | Сентябрь 2019г.        | Директор,<br>Руководитель Центра                                  |

|    |  |   |                              |                                 |
|----|--|---|------------------------------|---------------------------------|
|    |  | СОШ с.Алкино-2  |                              |                                 |
| 18 | Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»   | Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (по отдельным планам)  | Сентябрь 2019 – 2020 г.г.    | Директор<br>Руководитель Центра |
| 19 | Достижение индикативных показателей результативности деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе СОШ с.Алкино-2, сформированных исходя из основных задач центров образования цифрового и гуманитарного профилей | 1.Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности в обучение по цифровым, естественнонаучным, техническим и гуманитарным направлениям, а также общее просвещение населения.<br>2.Обеспечение достижения индикативных показателей результативности деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе СОШ с.Алкино-2 | сентябрь 2019 года –2020 год | Директор<br>Руководитель Центра |